

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ							ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11							ತಿಂಗಳು: ಜುಲೈ 10		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು								
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4852-02-800-0-01	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)							
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	454.25 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ/ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.							
*ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	2) ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು.							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	3)							
	2)	4)							
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ (Y/N) ಸಂ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ವಸಹಾತು ಗುರುತಿಸುವುದು.			Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2					
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.			Y	
	ಸಾಧನೆ	100.00	1	4	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.				
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.			Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6					
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	227.13	1	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	0	0	8					
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			10					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			12					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	227.13	1	13	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ				
	ಸಾಧನೆ			14					
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15					
	ಸಾಧನೆ			16					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			18					
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			20					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			22					
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			24					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	227.13	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:				
	ಸಾಧನೆ	100.00	1						
	%								
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386797							(ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾಜು)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ							ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)		
MPIC 10-11/Sh1/07.06.10							ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
							1		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ							ರಾಜ್ಯಕೃಷಿ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ							
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11							ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10							
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ							ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2852-80-800-0-46		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)										
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:		ರೂ.1580.00ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ										
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ				2) ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಉತ್ತೇಜನ										
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 1610 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು		3) ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ										
		2)		4)										
ಮಾಹಿತಿ		ಅರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010		ಗುರಿ	0.00	0	1						Y			
		ಸಾಧನೆ	0.00	0	2									
ಮೇ 2010		ಗುರಿ	332.25	400	3	ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶ, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಿಮೇದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.					Y			
		ಸಾಧನೆ	1027.75	1500	4	ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, ರಫ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಜೂನ್ 2010		ಗುರಿ	484.25	175	5	ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶ, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಐಟಿಐಎಫ್ ಗ್ರೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ, ನವದೆಹಲಿ, ಪ್ರಚಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.					Y			
		ಸಾಧನೆ	0.00	0	6	ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಜುಲೈ 2010		ಗುರಿ	340.00	420	7	ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶ, ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.					Y			
		ಸಾಧನೆ	596.00	594	8	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಆಗಸ್ಟ್ 2010		ಗುರಿ	14.00	190	9	ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಸನ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಿಮೇದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			10	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010		ಗುರಿ	75.00	275	11	ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			12	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010		ಗುರಿ	73.25	500	13	ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೆಮಿನಾರ್, ಭಾರತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ-2010 ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆಪಿಲಿಯನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಕೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			14	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ನವೆಂಬರ್ 2010		ಗುರಿ	80.00	115	15	ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			16	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010		ಗುರಿ	61.25	75	17	ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ/ಕಾಸಿಯಾ/ಜಿಕ್ಕೇ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೆಮಿನಾರ್, ಪ.ಜಾತಿ/ ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಿಮೇದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			18	ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಾಚನಾಲಯ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಸನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಜನವರಿ 2011		ಗುರಿ	80.00	530	19	ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ/ಕಾಸಿಯಾ/ಜಿಕ್ಕೇ, ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			20	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011		ಗುರಿ	20.00	50	21	ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ/ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
		ಸಾಧನೆ			22	ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.								
ಮಾರ್ಚ್ 2011		ಗುರಿ			23									
		ಸಾಧನೆ			24									
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ		ಗುರಿ	1170.50	1185	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:									
		ಸಾಧನೆ	1623.75	2094										
		%	138.72	176.71										
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386794							(ಕೋಮಲ)							
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ							ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಪಿ)							
MPIC 10-11/Sh2/26.04.10														2

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯಕೈ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-II						ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳು						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-800-0-47	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	450 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ.					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		2) ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸತತ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕುವುದು.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	3	3) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ.					
		4) ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಖಾಯಂ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	1	5	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಖಾಯಂ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ			9	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	1	11	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ			13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ನಿವೇಶನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			15	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	1	17	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ				ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	300.00			ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	0.00	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386790					(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಆರ್ಎಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					'ಆಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಶ್ವ)		
MPIC 10-11/SH3/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					3		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11						ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-7960-00		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	310.50 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕೈಗಾರೋದ್ಯೋಮಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ/ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಧನ				
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	103						
ಮಾಹೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.000	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	310.50	103	9	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಿಗಮದಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13			
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15			
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19			
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21			
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23			
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	310.50	103		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
%	0.00	0.00					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386791					(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಲ್ಕು					'ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈ.ಕೆ)		
MPIC 10-11/SH4/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					4		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11						ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-796-0-01		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.40.25 ಲಕ್ಷಗಳು		ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕೈಗಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ/ಮಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಧನ.			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	17					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4		
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	0.000	0	6		
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.000	0	7		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8		
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	40.25	17	9	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ			10		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11		
	ಸಾಧನೆ			12		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13		
	ಸಾಧನೆ			14		
ನವಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15		
	ಸಾಧನೆ			16		
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17		
	ಸಾಧನೆ			18		
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19		
	ಸಾಧನೆ			20		
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21		
	ಸಾಧನೆ			22		
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23		
	ಸಾಧನೆ			24		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	40.25	17		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
	%	0.00	0.00			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386791				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ				'ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈ.ಕೆ)		
MPIC 10-11/SH5/26.04.10				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
						5

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೂ ಘಟಕಗಳ ಗಣತಿ ನಡವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆ						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-10						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.127.00 ಲಕ್ಷಗಳು						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ	1. ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು.						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	18	2				
	2)		3				
ಮಾಹಿತಿ	ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ವಿವರ	ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)						
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	5.68	18	1	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.	Y	
	ಸಾಧನೆ	4.61	18	2	ವಾರ್ಷಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2009-10ರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.35.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	40.68	0	3	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.	Y	
	ಸಾಧನೆ	3.52	0	4	ವಾರ್ಷಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2009-10ರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.35.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ.		
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	5.68	0	5	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ	3.510	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	5.68	0	7	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ	4.36	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	5.68	0	9	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	5.68	0	11	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	5.68	0	13	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	29.48	0	15	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ, ಮುಚ್ಚಿರುವ ಘಟಕಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ 23.80 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	5.69	0	17	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	5.69	0	19	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	5.69	0	21	ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ, ಮುಚ್ಚಿರುವ ಘಟಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಗಣತಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	5.69	0	23	22. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ, ಗೃಹಿಣಿ ವರದಿ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	63.40	18		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	16.00	18				
	%	25.24	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386797					(ವೈ.ಎಂ.ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ ಅಂಶ)		
MPIC 10-11/SH6/26.04.10	2				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		6

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11						ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ.ಡಿ.ಎ.						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-106-0-11				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳು						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 8, ಸಂಘಗಳು						
ಮಾಹೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	25.00	8	1		Y	
	ಸಾಧನೆ	25.00	8	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.5.92 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ.5.67 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು	Y	
	ಸಾಧನೆ	5.00	0	4	2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗಮ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	9.79	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.000	0	7	6 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	25.00	0	9	6 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13			
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	10.00	0	15	6 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19			
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21			
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23			
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	8		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	39.79	8				
	%	79.58	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386794					(ಕೋಮಲ)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಪಿ)		
MPIC 10-11/Sh7/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೆಂಬಲ						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-68				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.2320 ಲಕ್ಷಗಳು				ಸಹಾಯಧನದ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ತೀರುವಳಿ.			
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ								
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)						
		2)						
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	1160.00	1	1	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.	Y		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2				
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3		Y		
	ಸಾಧನೆ	2135.73	1	4				
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6				
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8				
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	1160.00	1	9				
	ಸಾಧನೆ			10				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11				
	ಸಾಧನೆ			12				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ			13				
	ಸಾಧನೆ			14				
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			15				
	ಸಾಧನೆ			16				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			17				
	ಸಾಧನೆ			18				
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19				
	ಸಾಧನೆ			20				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ			21				
	ಸಾಧನೆ			22				
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23				
	ಸಾಧನೆ			24				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2320.00	2		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.			
	ಸಾಧನೆ	2135.73	1					
	%	92.06	50.00					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386797					(ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾಜು)			
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)			
MPIC 10-11/Sh8/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ			
					8			

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕೈ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-II

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಧುನೀಕರಣ/ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ (SCP/TSP)					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	1. ಏಷಿಯೋ 500.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಗಿಲಿಯೋ 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಒಟ್ಟು 1050 ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ/ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	2) ಸಿಡಾಕ್ ವತಿಯಿಂದ 4 ಮತ್ತು 6 ವಾರಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 795 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 1310	3) ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.					
	2) 795						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	320.00	172	5	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	175.00		6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	379.00	1933	9	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.000	0	13	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಣ ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	699.00	2105		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.: ರೂ.525.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	175.00	0				
	%	25.04	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386791		(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)					
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಲ್ಲು		'ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈಕೆ)					
MPIC 10-11/Sh9/26.04.10		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ					
							9

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ							ರಾಜ್ಯಕೈ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11							ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಆಧುನೀಕರಣ/ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ								
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-69		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.1324.07 ಲಕ್ಷಗಳು		1. ಇಲಾಖಾ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ.						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ			2. ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ ತರಬೇತಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ.						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 4968		3. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.						
	2)								
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	26.80	41	1	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಕರಣ, ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			Y	
	ಸಾಧನೆ	16.55		2					
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	44.90	10	3	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತರಿಸುವುದು.			Y	
	ಸಾಧನೆ	168.03	50	4					
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	582.40	1455	5	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	51.12	12	6					
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	49.70	10	7	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	202.01		8					
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	421.20	2039	9	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			10					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	127.40	1553	11	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			12					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	18.400	10	13	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			14					
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	44.15	10	15	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			16					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	86.40	1252	17	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			18					
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	62.42	5	19	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
	ಸಾಧನೆ			20					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	31.40	5	21	ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು., ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್, ಕಿಲ್ಟಾ, ಕರಕುಶಲ, ನಾರಿನ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ರೂಡ್ ಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ, ಜಿಟಿಟಿಪಿ, ಸಿಪೆಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸ್ಪೆಷ್, ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			22					
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	14.90	24	23	ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			24					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1125.00	3555		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.				
	ಸಾಧನೆ	437.71	62						
	%	38.91	1.74						
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386797							(ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾಜು)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ							ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)		
MPIC 10-11/Sh10/26.04.10							ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
							10		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ವಿಶೇಷ ಕುಶಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-09				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.220.00ಲಕ್ಷಗಳು				1. ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು.		
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು				2) ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)				3) ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.		
	2)				4		
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು/ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	120.00	10	9	ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13	ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	100.00	8	15	2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	120.00	10		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	0.00	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:					(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈಕೆ)		
MPIC 10-11/Sh11/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕೈ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜುಲೈ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಜಿ.ಉ.ಕೇಂ/ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ/%
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-12						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.150.00ಲಕ್ಷಗಳು				1. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು.		
*ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ					2. ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು				3. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರಸಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು		
	2)				4. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.		
ಮಾಹಿತಿ	ಗುರಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2	ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು. .		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	7	5	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	8. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	7	13	9. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15	10. 3ನೇ ಕಂತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	6	17	11. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	12. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	13. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	7		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	0.00	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386791					(ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲೆಗೆ)		
MPIC 10-11/Sh12/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		12

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಸಣ್ಣ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಘಟಕಗಳ ಪುನಃಶ್ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಧನ ಸಹಾಯ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	6851-00-102-01-04	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜಧನ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ					
*ಪ್ರಾಶ್ಚಿಬಿಡು ಗಡೆ		2					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 4 ಘಟಕಗಳು	3					
	2)	4					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರವಾರರವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	2.50	1	3	ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಘಟಕಗಳ ಪುನಃಶ್ವೇತನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಎಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	2.50	1	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ			9			
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11	ಎಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ			13	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	7.50	3	15	ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಘಟಕಗಳ ಪುನಃಶ್ವೇತನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ			21	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣ ಸಂದ ರಶೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23	ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2.50	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	2.50	1				
	%	100.00	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792				(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)			
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ರಕೈ)			
MPIC 10-11/Sh13/26.04.10				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ			
							13

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜುಲೈ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕೈಗಾರಿಕಾ ಏಕಾಸ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-70					ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	727.00ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು					ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ, ಅತೀ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 24 ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳು						
	2						
ಮಾಹಿ	ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಪ್ಪು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	58.59	2	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	181.75	24	5	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	106.00	1	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ/ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	181.00		9	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11	ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	181.00		13	ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			15	ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	183.25		17	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ			21	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23	ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	362.75	24		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	164.59	3				
	%	45.37	12.50				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792						(ವಿ. ರಾಮನಾಥ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ						ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ತಕೈ)	
MPIC 10-11/Sh14/26.04.10						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-73					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು				1. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹ ಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರುಗ್ರೋಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಯುವಜನರ ಕುಶಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 14 ಕೇಂದ್ರಗಳು					
	2)					
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	1	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ 0.00	0				
ಮೇ 2010	ಗುರಿ 154.00	2	3	ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ 42.00	1	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	5	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ 131.750	2	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	7	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ 0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ 144.00	4	9	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಉಪಯೋಗವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	11	ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	13	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ 118.00	4	15	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ 0.00	0	17	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಉಪಯೋಗವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ 84.00	4	19	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ 0.00	0	21	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ		23	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಉಪಯೋಗವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ		24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ 298.00	6		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ 173.75	3				
	% 58.31	50.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂ.ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಕ್ಕೇ)		
MPIC 10-11/Sh15/26.04.10				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		15

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-74	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.548.13 ಲಕ್ಷಗಳು	1) ಖಾದಿ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.					
*ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		2) ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 160 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು						
	2)						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	137.00	40	1	ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5			
	ಸಾಧನೆ	464.74	40	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	137.00	40	7	ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ			9	ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11			
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	137.00	40	13	ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			15	ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	137.13	40	19	ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ			21	ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23			
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	274.00	80		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	464.74	40				
	%	169.61	50.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386790		(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)					
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ		ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಶ್ವ)					
MPIC 10-11/Sh16/26.04.10		ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ					

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಆಭರಣಗಳ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-13				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)						
	2)						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ			9			
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11			
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ			13			
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			15			
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19			
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ			21			
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	#DIV/0!	#DIV/0!				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386790					(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಶ್ವ)		
MPIC 10-11/Sh17/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕೈರಣಿ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೊಸ ಬಿಡ್ಡುಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-003-0-12						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	1) SCP = 940.40 T.S.P.= 380.40 ಒಟ್ಟು = ರೂ.1320.00 ಲಕ್ಷಗಳು			2) ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದು. ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.			
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ				2) ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ				3) ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಸುಬಿನಗುಣವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಮಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.			
				4) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಕ್ಸಿಟ ಶೇರು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0.00	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ/ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	330.00	2490	5	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	330.00		6	ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ/ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	850.00	1575	9	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10	ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಈಕ್ಸಿಟ ಶೇರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13	ಈಕ್ಸಿಟ ಶೇರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	140.00	22	15	1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಈಕ್ಸಿಟ ಶೇರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17	14. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	15. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	16. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	17. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1180.00	4065		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.: ರೂ.850.50 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	330.00	0				
	%	27.97	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386791				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂಫ್ರಾ ರಾಜ್ ಅರಸ್)			
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೆ.ಕೆ)			
MPIC 10-11/SH18/26.04.10				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ			

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಹೊಸ ಬಿಡ್ಡುಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2852-80-003-0-12				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:		ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು				ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆತ್ಮಂತ, ಅತೀ, ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ.	
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ							
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0.00	1	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಗುತ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ.ಸಿ.ರವರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6	ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10	ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	300.00	0	11	ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	300.00	0	15	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	400.00	0	19	3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%	#DIV/0!	#DIV/0!				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792					(ಎ.ರಾಮನಾಥ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ)		
MPIC 10-11/Sh19/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					19		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-800-5-00		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ				
*ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)						
	2)						
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿ., ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	250.00	1	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	220.00	1	5	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜುಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	220.00		9	2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಫ್‌ಕೆಎಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			11	ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ			13	3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಫ್‌ಕೆಎಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	332.50		15	ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ			17	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ			19	4ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಫ್‌ಕೆಎಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	227.50		21	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ			23	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	440.00	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	250.00	1				
%		56.82	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792					(ಪಿ. ರಾಮನಾಥ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ತಕೈ)		
MPIC 10-11/Sh20/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					20		

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಲಿಡ್ಡರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-200-0-02		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ.					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಲಿಡ್ಡರ್ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಕುಟುಂಬಗಳು		3) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ರುತನ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಿಸುವಿಕೆ					
			4) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ.					
ಮಾಹೆ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1	ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ಡರ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2				
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4				
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	27.25	100	5	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6	ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ಸಹಾಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಳಿಗೆಯ ನವೀಕರಣ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮಿನಿ ಮಳಿಗೆ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ.			
ಜೂಲೈ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	7	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ನವೀಕರಣ,			
	ಸಾಧನೆ	100.00		8	ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದು.			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	9	ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನವೀಕರಣ,			
	ಸಾಧನೆ			10	ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು.			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	11	ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ಸಹಾಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ			12	ಮೈಸೂರು-3 ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಗದಗ್ ನವೀಕರಣ, ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ರಿಯಾಯಿತಿ.			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	13	ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ			14	ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರವಂಕಲ/ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೆಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ/ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ನವೀಕರಣ, ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಳ್ಳಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ.			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	15	ಎಲ್ ಟಿಸಿ/ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಧಾರವಾಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 10 ಮಳಿಗೆಗಳ ಗಣೀಕರಣ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ರಿಯಾಯಿತಿ.			
	ಸಾಧನೆ			16	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	24.75	100	17	ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಶಿರಸಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಕ್ರಿಸಮಸ್ ಹಬ್ಬ ರಿಯಾಯಿತಿ.			
	ಸಾಧನೆ			18	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	24.75	100	19	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ			20	ಎಲ್‌ಟಿಸಿ/ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಬಿಜಾಪುರ ಜಮೀನಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು.			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	24.75	100	21	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ			22	ಎಲ್‌ಟಿಸಿ/ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಗುರುಮೀಟ್ಟಲ್ ಜಮೀನಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು.			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	24.75	100	23	ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾಮಾಲು ವಿತರಣೆ.			
	ಸಾಧನೆ			24	ಎಲ್‌ಟಿಸಿ/ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ., ಮೈಸೂರು ಶಾದನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ತಿರುವಳಿ ಮಾರಾಟ.			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	76.75	300		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಡ್ಡರ್ ಇವರನ್ನು ಕೋರಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	100.00	0					
		130.29	0.00					
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು						(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
MPIC 10-11/Sh21/26.04.10						ಆಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಕ್ಕೈ)		
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		21

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-15	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಆಪತ್ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ					
*ಪ್ರಾತಿ+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಕುಟುಂಬಗಳು						
ಮಾಹೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜೂಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	150.00	100	11	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	150.00	0	13	ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0	0	15	ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	150	0	17	ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	19	ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	200	0	21	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
		#DIV/0!	#DIV/0!				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792					(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ)		
MPIC 10-11/Sh22/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					22		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ರಾಜ್ಯಕೈ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11						ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುಕುಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ನಿರ್ಮಾಣ					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		4852-00-104-01-07			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:		ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು			1		
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು			2		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1) 1 ಸಂಸ್ಥೆ			3		
		2)			4		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3	ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ನಾಕ್), ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ನೀಡಲು, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	10.00	1	5	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜೂಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9			
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	150.00	0	11	ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಳಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	25.00	0	13	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0	0	15			
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0	0	17	ಒಳಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಡಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	50.00	0	19	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0	0	21	ಶೇ.20% ರಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	50.00	0	23	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	10.00	1		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
		0.00	0.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386794					(ಕೋಮಲ)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಪಿ)		
MPIC 10-11/Sh23/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					23		

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	1) ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.						
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	2						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	3						
	4						
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	1			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	3			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	5	ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	6			
ಜೂಲೈ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	7	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸ.ಇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	9	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸ.ಇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸ.ಇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಮತಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸ.ಇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸ.ಇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	100.00	0	19	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	21			
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	0.00	0	23	ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
		#DIV/0!	#DIV/0!				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386792					(ವಿ. ರಾಮನಾಥ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ)		
MPIC 10-11/Sh24/26.04.10					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
					24		

ಇಲಾಖೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ/ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2010-11

ತಿಂಗಳು: ಜೂನ್ 10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಒಟ್ಟು					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:		1					
*ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು				2	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		1)				3	
		2)				4	
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2010	ಗುರಿ	1354.48	108	1			
	ಸಾಧನೆ	46.16	26	2			
ಮೇ 2010	ಗುರಿ	574.33	413	3			
	ಸಾಧನೆ	3790.62	1556	4			
ಜೂನ್ 2010	ಗುರಿ	2261.33	4426	5			
	ಸಾಧನೆ	1274.41	56	6			
ಜೂಲೈ 2010	ಗುರಿ	784.26	571	7			
	ಸಾಧನೆ	902.37	594	8			
ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಗುರಿ	3895.38	5972	9			
	ಸಾಧನೆ			10			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	882.83	2029	11			
	ಸಾಧನೆ			12			
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	ಗುರಿ	892.21	658	13			
	ಸಾಧನೆ			14			
ನವೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	1186.38	262	15			
	ಸಾಧನೆ			16			
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010	ಗುರಿ	611.34	1434	17			
	ಸಾಧನೆ			18			
ಜನವರಿ 2011	ಗುರಿ	943.99	679	19			
	ಸಾಧನೆ			20			
ಫೆಬ್ರವರಿ 2011	ಗುರಿ	509.34	155	21			
	ಸಾಧನೆ			22			
ಮಾರ್ಚ್ 2011	ಗುರಿ	395.34	124	23			
	ಸಾಧನೆ			24			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	8869.78	11490		ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:		
	ಸಾಧನೆ	6013.56	2232				
	%	67.80	19.43				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08022386797							
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು							
MPIC 10-11/Sh24/26.04.10						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	25