

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಆನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 1	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4852-02-800-0-01			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	100.00 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು			1. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ/ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು			2. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) 2 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ /ವಸಾಹತು			3		
	2)			4		
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಜಿಲ್ಲೆ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ವಸಾಹತು ಗುರುತಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	2. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು, 3. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	3. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0	0			
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	50	1	4. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 5. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	25	1			
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	6. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.	N	
	ಸಾಧನೆ	0	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	7. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	50	1	8. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	9. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	10. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0	0	11. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0	0	12. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0	0	13. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	25.00	1	ರೂ.70.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು , ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	%	50.00	100.00			
					(ಬಿ.ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್)	
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386797					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)	
					(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)	
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386792					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ಲೈ)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 2	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-800-0-46			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	700.00 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು			1. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, 2. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ, 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ, 4. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, 5. ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ.		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	2070				
	2)					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1. 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು, 2. ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, 3. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, 4. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಂಪಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	14.25		5. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. 6. ಐಐಟಿಐಐ ನಡವಲು ವಿವಿಟಿಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	14.25	168			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	11.75	134	7. ವಿವಿಟಿಸಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 8. ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೂ.53.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ	53.00	1			
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	292.00	210	9. ಐಐಟಿಐಐ ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆ, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ತರಬೇತಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಸಮಾವೇಶ ನಡವಲು ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ	96.66	115			
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	23.00	270	10. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, ವಾಚನಾಲಯ, ಪ್ರಚಾರ, ತ್ರಿಟಿಂಗ್, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೆಮಿನಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ.		
	ಸಾಧನೆ	70.18	2			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	23.25	300	11. ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಯಮದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ, ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. 12. ವಿವಿಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	150.00	120	13. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	91.00	220	14. ಭಾರತ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ 2009 ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. 15. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	38.00	240	16. ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಯಮದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ, ರಫ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	19.00	160	17. ರಫ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಬಿರ, ರಫ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 18. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	52.00	416	19. ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಯಮದಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು/ಕಸಬುದಾರರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ, ರಫ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ. 20. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	21. ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	341.00	614	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	234.09	286	ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	%	68.65	82.00			
#ಓಂಒಇ?				(ಕೋಮಲ)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು				ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಐ)		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 3
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳು		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-800-0-47		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	135.00 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು		1) ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ.			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		2) ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ 3) ಸತತ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವುದು. 4) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್		5) ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ನೇಕಾರರ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು.			
	2) ಎರಡು ಖಾಯಂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ		6) ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ.			
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1) ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು 2) 2008-09ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂಪಿಐ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			3) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 4) ಒಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	5. ಬೆಂಗಳೂರು(ನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.000	0			
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	50.00	1	6. ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			7. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಖಾಯಂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ			8. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ) ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	45.00	1	9. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			10. ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			11. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ. ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	40.00	1	12. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಬನ್ ಹಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
	%					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386790				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಲ್ಪು				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಶ್ವ)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/SH1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 4		
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಲಾಭ್ಯವಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಗಣತಿ ನಡವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆ				ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-10				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	150.05 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು				1. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ		
ಪೂರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳು			2. ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	18		3			
	2)			4			
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	2.90	18	1. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 2. 4ನೇ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಣತಿಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	37.50	18				
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	42.90		3. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 4. 4ನೇ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಗಣತಿಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.			Y
	ಸಾಧನೆ	6.95					
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		5. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 6. 4ನೇ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ಗಣತಿಯ 2ನೇ ಕಂತಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	3.690					
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	77.900		7. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 8. 4ನೇ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಣತಿಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿ.ಕೈ.ಕೇ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 9. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ.			N
	ಸಾಧನೆ	4.93					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		10. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 11. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
	ಸಾಧನೆ	65.38					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		12. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 13. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		14. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 15. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		16. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 17. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	2.90		18. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ. 19. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	2.90		20. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	2.90		21. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	3.15		22. ಅಧಿಕಾರಿ/ಗಣತಿದಾರರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	129.50	18	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ	118.45	18	ರೂ.63.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
	%	91.47	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22389901					(ವೈ.ಎಂ. ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು					ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು)		
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/28.4.09							

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಅನುಬಂಧ - II

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 5

				ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ರೋಜಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿ			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-48	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	167.00 ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	1			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	3			
	2)	4			
ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	Y
	ಸಾಧನೆ				
ಮೇ 2009	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ	0.000	0		
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ				
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ			2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	167.00	0	3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ			4. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			5. ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ				
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,20,85,000/-ಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ರೂ.2,30,30,450/-ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.90,54,550/-ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 2008-09 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
	%				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386790				(ಜೆ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏಶ್)	
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09					

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 6	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ.ಡಿ.ಎ.		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-106-0-11		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	60.00 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು		1. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು/ಹಾಲಿಇರುವ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ,			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		2. ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು,			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	8	3. ಗಣಕೀಕರಣ.			
	2)		4			
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1. 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.		Y
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			2) ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, 3) ನಿಗಮ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		Y
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	30.00	8	4) 6 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 5) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ	25.000	8	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ			6. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	25.00	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	30.00	0	7) 6 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನದ ಪಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	30.00	8	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	50.00	8			
	%	166.67	100.00			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386794					(ಕೋಮುಲ)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಪಿ)	
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 7	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಣಕಾಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೆಂಗಲ			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-68			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.4847.00 ಲಕ್ಷಗಳು			1. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಂಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ.		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)					
	2)					
ಮಾಹಿತಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	2135.73	1	1. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ	2135.73	1			
ಮೇ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ	0.000	0			
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ	161.06				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	2711.27		1. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	2135.73	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	2296.79	1			
	%	107.54	100.00			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386797				(ಬಿ.ಪಿ.ಟ್ರೇನಿವಾಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು				ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II			
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 8			
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಆಧುನೀಕರಣ/ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ	ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009						
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-69	ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)						
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.767.75 ಲಕ್ಷಗಳು							
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು			1. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ತರಬೇತಿ, 2. ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ, 3. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ, 4. ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 5. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉನ್ನತೀಕರಣ, 6. ಜಿಲ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ, 7. ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸತತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	4188						
	2)							
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.			Y	
	ಸಾಧನೆ							
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	50.00	20	2. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 3. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣ, ದುರಸ್ತಿ ಇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 4. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 5. ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			N	50%
	ಸಾಧನೆ	9.50						
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	150.00	500	6. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 7. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 8. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 9. ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ., ಕಾಯರ್ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			N	
	ಸಾಧನೆ	52.00	30					
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	50.000	0	10. ಕಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 11. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣ, ದುರಸ್ತಿ ಇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 12. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 13. ಕೆಲ್, ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.				
	ಸಾಧನೆ	2.80	10					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	50.00	500	14. ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ., ಕಾಯರ್ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 15. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 16. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			N	
	ಸಾಧನೆ	19.68						
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	80.00	600	17. ಕೆಲ್, ಸಿಡಾಕ್, ಟೆಕ್ನಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 18. ಕಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	19. GTTC, KUM, VISHWA Infrastructure, RUDSET ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 20. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	190.00	634	21. GTTC, KUM, VISHWA Infrastructure, RUDSET ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 22. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			23. KILT, Coir Corpn., Fedn., KSFC, KCTU, CEDOK, TECSOK, KSHDC ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			24. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			25. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	197.75	1634	26. KILT, Coir Corpn., Fedn., KSFC, KCTU, CEDOK, TECSOK, KSHDC ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ			27. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.				
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ			28. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಉಪಯೋಗ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	300.00	1020	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.				
	ಸಾಧನೆ	83.98	40					
	%	27.99	3.92					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386794				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)				
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈ.ಕೆ)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386792				(ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)				
				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಶ್ವ)				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386790				(ಕೋಮಲ)				
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09					ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ.ಇ.ಪಿ)			

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಅನುಬಂಧ - II

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 8 (A)

				ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಆಧುನೀಕರಣ/ಪ್ರಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ SCP/TSP			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-69			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	1. ವಿ.ಫ.ಯೋ. = ರೂ.307.80 ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಗಿ.ಉ.ಯೋ. = ರೂ.124.45 ಲಕ್ಷಗಳು			1. ಒಟ್ಟು 1942 ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ/ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ/ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ಅರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.	
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	1942			
	2)				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುವುದು, 2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು. 3. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಡಿಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 4. ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	Y
	ಸಾಧನೆ				
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	5. ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು, 6. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದು.	Y
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0		
	ಸಾಧನೆ				
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	0.000	0		
	ಸಾಧನೆ				
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	432.25	1942	7. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 8. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, 9. ಈ ನದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	10. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	12. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ನವಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	13. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	14. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	16. ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಣ ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ.	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	432.25	1942	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
	%	0.00			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386791				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಆರಸ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಕ್ಕೆ)	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09					

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 09	
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿಶೇಷ ಕುಶಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-09		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು						
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		1. ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು. 2. ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವುದು. 3. ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	8					
	2)						
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N) / ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	2. ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು /ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	3. ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	0.000	0				
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	0.000	0	4. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	5. ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	6. 8 ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಟಿಟಿಪಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	20.00	8	7. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಲಾ 2.50 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಕು.ಕ.ತ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಜಿಟಿಟಿಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
	%			ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386791						(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು						ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಕ್ಕೆ)	
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09							

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 10	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಬಿ.ಉ.ಕೇಂ/ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-12			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು			1. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. 2. ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 3. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರವಹವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	16				
	2)					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು. 2. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು		
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	3. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು. 4. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	5. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.000	0			
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	78.250	6	6. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 7. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0	0			
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	8. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 2 ನೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	76.05				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	9. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	71.75	10	10. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	11. 2ನೇ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವು ಆರಂಭಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	12. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	13. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	14. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	15. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	78.25	6	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	76.05	0			
		%				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386791				(ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಆರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು				ಆಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲೆ)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II		
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 11		
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ		
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸಣ್ಣ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಘಟಕಗಳ ಪುನಃಶ್ರುತನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಧನ ಸಹಾಯ		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009					
ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	6851-00-102-01-04		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1					
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು		2					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	2	3					
	2)		4					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			2. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0					
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ			3. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	0.000	0					
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ			4. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ			5. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			6. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	1.50	1	7. ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 8. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.				
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			9. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			10. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			11. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	1.50	1	12. ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 13. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.				
	ಸಾಧನೆ							
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ			14. ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.				
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	0.00	0	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು				
	ಸಾಧನೆ	0.00	0					
	%							
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386792						(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು						ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ತಕೈ)		
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09								

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 12	
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಕಾಸ		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-70		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.570.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1. ಡಾ.ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆತ್ಯಂತ, ಅತೀ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.				
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	56 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು	3				
	2)	3 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ /ವಸಾಹತು	4				
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N) ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. 2. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.			Y
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			3. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ. ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	104.00	2	4. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 5. ಕೆ.ಎಸ್ ಓಡಿ ಸಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. ಮತ್ತು ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			N
	ಸಾಧನೆ	0.000	0				
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	86.000	56	6. ಕೆ.ಎಸ್.ಓ.ಡಿ.ಸಿ.ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 7. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. 8. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ.ಸಂಠಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು. 9. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			Y
	ಸಾಧನೆ	285	0				
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	104.00		10. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 11. ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು. 12. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	68.00	1	13. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 14. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	104.00		15. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			16. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	104.00		17. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			18. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ			19. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ			20. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 21. ಕೆ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಡಿ ಸಿ/ಕೆಐಎಡಿಬಿ/ಕೆಎಸ್ ಓಡಿ ಸಿ ಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	294.00	58	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ	285.00	0				
	%	130.00	5.17				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386792						(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು						ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ತಕೈ)	
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09							

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 13	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-73			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	772.50 ಲಕ್ಷಗಳು 65.00 ಲಕ್ಷಗಳು (ಗಿ.ಉ.ಯೋ.) ಒಟ್ಟು = ರೂ.838.00 ಲಕ್ಷಗಳು			1. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹ ಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಯುವಜನರ ಕುಶಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು.		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.484.7334+772.5000 ಲಕ್ಷಗಳು = 1257.2334					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	20 ಕೇಂದ್ರಗಳು				
	2)					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	100.00	2	2. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	184.73	2	3. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.000	0			
ಜುಲೈ 2009	ಗುರಿ	200.000	2	4. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 5. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	195.22	6			
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	300.00	0	6. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾಗೂ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	2	7. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	3	8. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	472.50	3	9. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತು ರೂ.472.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	3	10. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	11. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	12. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	3	13. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	784.73	6	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: 1) ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಗೆ ರೂ.65.00 ಲಕ್ಷ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 2) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.289.51 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	195.22	6			
	%	24.88	100.00			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386791				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಆರಸ್)		
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು: 484.7334				ಆಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಕ್ಕೇ)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 14	
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2851-00-102-0-74			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು			1) ಖಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೇಯುವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವುದು. 2) ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 3) ಖಾದಿ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪುಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)						
	2)						
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ			1) ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಖಾದಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸುವುದು.		Y	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ 2009	ಗುರಿ			2) ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		N	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	125.00	40	3) ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		Y	
	ಸಾಧನೆ	125.00	40				
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ			4) ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಹಣ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 5) 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕಂತು ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತರಿಸುವುದು.		Y	
	ಸಾಧನೆ						
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ			6) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	125.00	50	7) 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ			8) 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 9) 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ನವಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			10) 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕಂತಿನ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	125.00	90	11) 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			12) 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. 13) ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ			14) ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	125.00	90	15) ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ರೂ.125.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	125.00	40	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ	125.00	40				
	%	100.00	100.00				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386790				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)			
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏಶ್ವರಿ)			
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ			
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09							

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಆನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 15	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಆಭರಣಗಳ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-102-0-13			ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು			<p>1. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು, 2. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 3. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, 4. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉದ್ಯಮಶೀಲರನ್ನು ಬೆಲೆಸುವುದು, 5. ಆಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.</p>		
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)					
	2)					
ಮಾಪ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N) ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	2. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು. ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		N
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	3. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ	0.000	0			
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	0.000	0	4. ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		Y
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	50.00	1	5. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	6. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	7. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	8. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	9. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	10. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0			
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	50.00	0	11. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	50.00	1	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
	%					
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386790				(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್)		
* ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಲ್ಪು				ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏಶ್ವ)		
				ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ		
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10						ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 16	
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಹೊಸ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2852-80-003-0-12		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು		1. ಒಟ್ಟು 1745 ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಇವರ ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದು. ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಒಟ್ಟು 1590 ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಒಟ್ಟು 1564 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಸುಬಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 4. ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಸುಬಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವರು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಸಾಮಾಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೂಡುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.				
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ+ಬಿಡುಗಡೆ ಗಳು	ರೂ.ಲಕ್ಷ						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	4903					
ಮಾಹೆ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುವುದು, 2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು, 3. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, 4. ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು, 5. ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.		Y	
	ಸಾಧನೆ						
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	6. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0				
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0	0	7. ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		Y	
	ಸಾಧನೆ	0.000	0				
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	942.30	1745	8. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ/ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, 9. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		N	
	ಸಾಧನೆ	0	0				
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	10. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ	600.00					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	11. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	12. 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಕ್ಕೇ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು, 13. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ			
	ಸಾಧನೆ						
ನವಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	14. 2ನೇ ಕಂತಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	257.70	3158	15. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, 16. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಿಕ್ಕೇ.ಗಳಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ/ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	17. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಜಂ.ನಿ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	18. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	0.00	0	19. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಣ ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.			
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	942.30	1745	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ರೂ.940.30 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	600.00	0				
	%						
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386791						(ಜಿ.ಸಿ.ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಆರ್.ಎಸ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪ						ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೈ.ಕೆ)	
						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09							

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ					ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10					ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 17	
					ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್		ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	4851-00-800-5-00-132		ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	1. Others = 772.50 lakhs 2. SCP = 162.00 Lakhs 3. TSP = 65.50 lakhs Total = 1000.00 lakhs		1. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 2. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ.			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷ	ಗುರಿ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)	5				
	2)					
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂ/%
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	1. ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು, ಹಿರಿಯೂರು, ಜೀವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	2. ಕೆ.ಎಸ್.ಫ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	Y	
	ಸಾಧನೆ	100.000	1			
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	193.000	4	3. ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು. 4. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಫ್.ಎಲ್.ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0	0		N	
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	0.00	0	5. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. 6. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			7. ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	193.00		8. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ			9. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. 10. ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜೀವರ್ಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	193.00	1	11. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ			12. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. 13. ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	193.00		14. 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	228.00		15. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. 16. ಎಸ್‌ಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ.		
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	193.00	4	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: 1) ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2)ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	100.00	1			
	%	34.12	0			
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22386792					(ಎ. ರಾಮನಾಥ್)	
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಪು					ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಪ್ತಕೈ)	
					ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh1/17.4.09						

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ						ಅನುಬಂಧ - II	
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2009-10							
						ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆ	
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಒಟ್ಟು			ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 2009			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ				ಫಲಶ್ರುತಿ (Out come)			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.11740.05 ಲಕ್ಷಗಳು			1			
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.ಲಕ್ಷ			2			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1)			3			
	2)			4			
ಮಾಹಿ		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ (Y) / ಇಲ್ಲ (N)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ(%)
ಏಪ್ರಿಲ್ 2009	ಗುರಿ	2138.63	19				
	ಸಾಧನೆ	2173.23	19				
ಮೇ 2009	ಗುರಿ	207.15	22				
	ಸಾಧನೆ	30.70	168				
ಜೂನ್ 2009	ಗುರಿ	608.38	686				
	ಸಾಧನೆ	358.69	80				
ಜೂಲೈ 2009	ಗುರಿ	1969.45	2024				
	ಸಾಧನೆ	609.61	135				
ಆಗಸ್ಟ್ 2009	ಗುರಿ	1012.15	2714				
	ಸಾಧನೆ	1017.35	2				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	466.15	953				
	ಸಾಧನೆ						
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	ಗುರಿ	603.15	135				
	ಸಾಧನೆ						
	ಗುರಿ	801.40	858				
	ಸಾಧನೆ						
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಗುರಿ	740.60	3500				
	ಸಾಧನೆ						
ಜನವರಿ 2010	ಗುರಿ	21.90	160				
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ 2010	ಗುರಿ	3158.42	2051				
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಗುರಿ	446.15	94				
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5935.76	5465	ಟಿಪ್ಪಣಿ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳು			
	ಸಾಧನೆ	4189.58	404				
	%	70.58	7.39				
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:							
* ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲ್ಕು						ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ	
MPIC 09-10/Sh/17.4.09							